

IGEK Stadt Kalbe (Milde) – Zeitplan Stand: 26.06.2018

(Änderungen vorbehalten)

12. KW 2018	21.03.2018	Anlaufberatung Kalbe (Milde) Rathaus
24. KW 2018	12.06.2018	1. Facharbeitskreis/1. Lenkungsgruppe - Bevölkerungsprognose / Demografische Entwicklung Auswertung/Diskussion 18.00 Uhr Schulaula Grundschule „Astrid Lindgren“
26. KW 2018	26.06.2018	1. Rundgang <ul style="list-style-type: none">• Ortschaft Jeggeleben mit Ortsteilen Mösenthin, Sallenthin und Zierau• Badel und Thüritz• Güsselfeld Treffpunkt 9.00 Uhr/Badel
27. KW 2018	11.07.2018	2. + 3. Facharbeitskreis - Allgemeine Daseinsvorsorge /Basisdienstleistung - Bildung, Erziehung, Familie, Senioren - Gemeinde & Bürgerschaft (Ehrenamt) - Freizeiteinrichtungen usw. 17.00 Uhr/Rathaus Sitzungssaal
28. KW 2018	09.07.2018	2. Rundgang <ul style="list-style-type: none">• Jeetze mit Ortsteil Siepe• Brunau und Plathe• Packebusch und Hagenau• Dolchau, Mehrin, Vienau und Beese Treffpunkt 9.00 Uhr/Siepe
28. KW 2018	23.07.2018	2. Treffen der Lenkungsgruppe mit Auswertung 1. – 3. Facharbeitskreis Uhrzeit festlegen / Rathaus Sitzungssaal

35. KW 2018	27.08.2018	4. Facharbeitskreis - Wirtschaft & Tourismus - Klimaschutz, Anpassung an d. Klimawandel, Natur Uhrzeit + Veranstaltungsort festlegen
36. KW 2018	04.09.2018	3. Rundgang • Kahrstedt und Vietzen • Altmersleben und Butterhorst • Bühne und Vahrholz • Kalbe (Milde) Treffpunkt 9.00 Uhr/Vietzen
37. KW 2018	11.09.2018	4. Rundgang • Kakerbeck, Jemmeritz und Brüchau • Zethlingen mit Ortsteil Cheinitz • Winkelstedt mit Faulenhorst und Wustrewe Treffpunkt 9.00 Uhr/Kakerbeck
40. KW 2018	01.10.2018	5. Facharbeitskreis - Bedarfsgerechte Infrastruktur - Bauliche Entwicklung Uhrzeit + Veranstaltungsort festlegen
41. KW 2018	09.10.2018	5. Rundgang • Engersen und Klein Engersen • Wernstedt • Neuendorf und Karritz Treffpunkt 9.00 Uhr/Engersen
42. KW 2018	15.10.2018	3. Treffen der Lenkungsgruppe Auswertung 4. – 5. Facharbeitskreis Uhrzeit festlegen + Veranstaltungsort festlegen
42. KW 2018	18.10.2018	Vorstellung der bisherigen Ergebnisse Bearbeitung IGEK in der Stadtratssitzung
47. KW 2018	28.11.2018	Strategieworkshop Uhrzeit festlegen + Veranstaltungsort festlegen

03. KW 2019	16.01.2019	Treffen von Arbeitskreis und Lenkungsgruppe zur Auswertung der bisherigen Ergebnisse und des Strategieworkshop Uhrzeit festlegen/Veranstaltungsort festlegen
07. KW 2019	14.02.2019	Vorstellung der Ergebnisse im Rahmen der IGEK-Bearbeitung in der Stadtratssitzung Vorlage erster Entwurf IGEK
11. KW 2019	11.03.2019	Abstimmung Abschlussbericht IGEK mit Arbeitskreis und Lenkungsgruppe Uhrzeit festlegen/Veranstaltungsort festlegen
13. KW 2019	28.03.2019	Vorlage/Vorstellung IGEK im Stadtrat mit Zielsetzung Beschlussfassung