

IGEK Stadt Kalbe (Milde) – Stand: 12.08.2019

Finaler Projektablauf (finale Beschlussrunde)

2019 36. KW.	2.9.2019	Abstimmung Abschlussbericht IG EK mit Lenkungsgruppe Information zur TÖB-Rückmeldung
2019		Übergabe Konzept an das ALFF zur Überprüfung
2019		Anhörung mit ALFF und Landesverwaltungsamt
2019 47. KW	21.11.2019	Vorlage/Vorstellung IG EK im Stadtrat mit Zielsetzung Beschlussfassung